

上海市绿化和市容管理局文件

沪绿容〔2021〕321号

上海市绿化和市容管理局关于 2020 年 嘉定区绕城高速重点生态廊道 建设项目作业设计调整的批复

嘉定区绿化和市容管理局：

《关于 2020 年嘉定区绕城高速重点生态廊道建设项目作业设计调整的请示》（嘉绿容〔2021〕65 号）收悉。经研究，批复如下：

一、原则同意你局上报的 2020 年嘉定区绕城高速重点生态廊道建设项目调整的作业设计。

二、该项目根据原《上海市绿化和市容管理局关于 2020 年嘉定区绕城高速重点生态廊道建设项目作业设计的批复》（沪绿容〔2020〕465 号）的要求，实施范围为绕城高速嘉定段，涉及安亭镇、外冈镇、菊园新区、工业区南区和马陆镇等 5 个行政街镇的若干地块。新建林地面积为 615 亩（具

体以实测为准),建设内容主要包括苗木种植、沟渠开挖、配套道路和涵管工程等。项目总投资为1650.61万元,其中工程费用为1388.34万元,工程建设其他费用为140万元,预备费用为122.27万元。资金来源为市级财政专项资金补贴825.31万元,其余资金由你区自筹。

三、调整的主要内容

(一)该项目实施范围发生变化,因耕地、道路、现有资源、现有设施避让等,无法实施造林,调减323亩,调整后项目面积为292亩(具体以实测为准)。

(二)调整后项目总投资944.58万元,其中工程费用为732.31万元,工程建设其他费用为140万元,预备费用为122.27万元。资金来源为市级财政专项资金补贴472.29万元,其余资金由你区自筹。

四、请抓紧按照调整后的作业设计组织实施,加强造林后林地养护管理,确保成活率,保证建设一片,成林一片。

上海市绿化和市容管理局

2021年10月26日

抄送:上海市绿化和市容(林业)工程安全质量监督管理站

上海市绿化和市容管理局办公室

2021年10月26日印发
