

附件

上海市 2022-2024 年野生动物栖息地 建设管理项目竣工验收办法

为确保野生动物栖息地建设管理项目（以下简称“栖息地建设项目”）的实施成效，强化检查验收管理，制定本办法。

一、本办法适用于纳入市绿化市容局下达的 2022-2024 年野生动物栖息地建设管理项目的竣工验收。

二、栖息地建设项目的竣工验收由市绿化市容局会同市发展改革委、市财政局、市规划资源局组织相关专业技术人员组成验收小组实施。

三、各栖息地建设项目经批复的作业设计（方案）是项目完工和竣工验收的评定依据。

四、栖息地建设项目的竣工验收须在完工验收的基础上实施，完工验收由区林业主管部门组织实施。

五、完工验收。施工结束后，实施单位应组织施工单位编制完工报告，并向区林业主管部门提出项目完工验收申请。区林业主管部门根据完工验收申请，组织相关部门及专家采取材料审查、现场核查和召开完工验收会议的方式开展完工验收。

1. 材料审查。区林业主管部门对提交的完工验收材料进行检查，着重审核项目申报、审核、批复、招投标、施工等

程序的完整性、材料的齐全性（附件1）。

2. 现场核查。对照栖息地建设项目作业设计（方案）现场核查施工建设内容的符合性和工程建设质量达标等。

3. 验收报告。现场核查完成后，区林业主管部门应召开完工验收会议，并填报完工验收报告书（附件2）。

六、竣工验收。完工验收结束后，由区林业主管部门向市绿化市容局提出竣工验收申请，验收小组在收到申请后适时开展竣工验收。

1. 材料审查：对区林业主管部门提交的验收材料（附件1）进行检查，重点核查栖息地建设项目程序及执行完成情况、资金使用情况、档案管理情况等。

2. 实地核查：对项目建设内容，包括栖息地适应性改造和土地平整与地形塑造、水系调整和沟通、水文及水质改善、隔离设施、标志标识、宣传教育等建设内容的规格、数量、质量的实施情况进行符合性核实和质量检查。

3. 建设目标完成度核实：对照本底评估情况，核实栖息地建设目标物种达标情况，湿地修复目标完成情况，极小种群健康状况及生境改善等是否符合作业设计（方案）要求。

4. 后期管理运营落实情况，栖息地的后续维护管理方案是否满足栖息地建设项目稳定和持续地发挥效益。

5. 材料审查和实地核查完成后，召开竣工验收会议，形成竣工验收报告书（附件3）。

七、竣工验收的材料主要包括：作业设计方案及审核

意见及批复、招投标材料、施工单位项目完工报告、监理单位质量评估报告、完工验收报告、实施单位总结报告（含：现场定点对比图像资料、视频资料、竣工图、项目后续管护落实证明材料等），区林业主管部门的项目竣工验收申请（请示文件）、审价（审计）报告。施工过程中有重大变更的需提供变更报告和批复等。

八、验收小组通过对项目建设程序是否规范完整、档案材料完整度、工程建设内容和质量与批复的作业设计（方案）的匹配性等方面给出验收意见。对验收结果不符合要求的建设项目或内容，验收小组提出整改意见，由区林业主管部门责成实施单位落实整改，直至符合要求。

竣工验收结果由我局反馈给各区林业主管部门，作为申请补贴资金的依据。

九、本办法由上海市绿化和市容管理局负责解释。

附件：1. 2022-2024 年野生动物栖息地建设管理项

目验收材料参考目录

2. 完工验收报告书（格式）

3. 竣工验收报告书（格式）

附件 1

2022-2024 年野生动物栖息地建设管理项目 验收材料参考目录

一、验收材料汇编本目录

- 1.区局项目实施方案的请示（含附件）
- 2.上海投资咨询公司评审报告
- 3.市绿化市容局审核意见
- 4.区发改委立项批复
- 5.区局关于上报作业设计方案的请示
- 6.市绿化市容局的项目批复
- 7.项目招投标的中标通知书
- 8.因故变更工程内容的相关会议记录（纪要）、变更原因等材料
- 9.工程审价报告（含总项目、基础设施、科普宣传等）
- 10.施工单位项目完工报告和自查报告
- 11.施工监理材料（含工作总结和质量评估报告）
- 12.财务（投资）监理材料（含工作总结和经费使用评估报告）
- 13.设计单位工程质量监测报告
- 14.项目实施单位的总结报告
- 15.项目实施区域生境与物种监测技术报告
- 16.区级完工验收报告书
- 17.区局申请验收的请示
- 18.项目后续维护管理计划
- 19.项目竣工平面图

二、项目档案材料目录（实施单位留存）

（一）相关文件

- 1.关于印发《上海市生态廊道建设项目管理办法》等 11 个管理办法的通知（沪林（2019）556 号）
- 2.2022-2024 年上海市野生动物栖息地建设管理项目实施管理办法
- 3.上海市绿化和市容管理局关于印发《上海市 2022-2024 年野生动物栖息地建设管理项目竣工验收办法（试行）》的通知

（二）前期准备

- 1.野生动物栖息地建设项目的实施方案、项目施工图及工程勘验报告
- 2.项目实施区域的本底调查报告（生态容纳量报告）
- 3.区级林业主管部门关于上报项目实施方案的请示（红头文件）
- 4.野生动物栖息地建设项目实施方案评审意见（上海投资咨询公司的评审报告）
- 5.市绿化市容局的审核意见
- 6.区发改委的立项批复
- 7.区级林业主管部门关于上报项目作业设计方案的请示（红头文件）
- 8.市绿化市容局关于同意项目作业设计方案的批复（红头文件）

（三）施工阶段

- 1.项目实施的相关招投标文件（含招标文件、商务标、技术标、评标报告、中标报告、中标通知书等）
- 2.开工报审单、开工报告

3.施工组织设计审批表、施工组织设计报审表、主要施工管理人员表、施工计划

4.施工过程的相关材料（含技术核定单、现场签证单、业务联系单等）

5.因故变更工程内容的相关会议记录（纪要）、变更原因等材料

6.工程完工材料（含相关决算材料、工程完工报告、验收报验单等）

7.施工监理材料（含工作总结和质量评估报告）

8.财务（投资）监理材料（含工作总结和经费使用评估报告）

9.设计单位验收意见

10.关于项目的相关整改意见

（四）竣工验收阶段

1.工程审价报告（含总项目、基础设施、科普宣传等）

2.施工单位总结报告与自查报告

3.设计单位工程质量监测报告

4.项目实施单位的总结报告、项目竣工平面图、自验申请

5.区级林业主管部门的完工验收材料（含通知、议程、签到、专家征询意见、专家评审意见、完工验收报告书）

6.项目实施区域生境与物种监测技术报告 7.项目实施区域音像材料（不少于 5 分钟的验收短片）

8.区级林业主管部门的验收申请（红头文件）

9.验收材料汇编本

10.市级验收材料（含通知、议程、签到、专家征询意见与专家评审意见）

11.栖息地后续管理与监测方案

（五）相关协议书

- 1.本底调查（生态容纳量评估）委托协议
- 2.作业方案编制及设计委托协议
- 3.招标代理合同
- 4.施工监理协议
- 5.财务（投资）监理协议
- 6.其他工程项目的委托协议
- 7.工程建设项目廉政责任书
- 8.安全生产和文明施工协议书
- 9.生境与物种监测评估委托协议

（六）其他相关材料

- 1.相关会议材料（含通知、签到、会议记录等）
- 2.项目区域后续管理承诺或协议
- 3.土地使用协议
- 4.其他需要提交的材料

附件 2

上海市野生动物栖息地建设项目完工验收报告书

项目名称： _____ ****

实施单位名称： _____

完工验收时间： _____ **** 年 ** 月 ** 日

项目完工验收报告

项目名称	*****		
区域面积		水域面积	
工程造价	***万元		
实施单位			
施工单位			
设计单位			
监理单位			
开工时间	****年**月**日	完工时间	****年**月**日
工程概况			

完	<p>竣工验收程序：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 由建设、设计、施工、监理单位分别汇报合同履行情况和在工程建设中执行法律、法规和工程强制性标准情况。2. 审阅相关工程档案情况。3. 实地查验工程质量。4. 对工程设计、施工质量和管理环节作出全面评价、形成验收组人员签署工程质量意见。5. 质量监督机构发表工程竣工验收监督意见。
工 验 收 组 织	<p>竣工验收标准：</p> <p>符合国家现行相关验收合格标准</p>
形 式	<p>竣工验收内容：</p>

完 工 验 收 人 员 签 字	验收组职务	姓 名	工作单位	技术职称	单位职务
	验收组组长				
	副组长				
	验收组成员				

实施单位项目负责人： _____

实施单位（公

章）

实施单位法定代表人： _____

年 月

日

注：实施单位对经完工验收的工程质量全面负责

附件 3

项目竣工验收报告书

项目名称：_____

竣工验收

报 告

竣工验收工作组

年 月 日

项目法人（实施单位）：

设计单位：

技术支撑单位/专家：

监理单位：

施工单位：

施工审价单位：

项目审计单位：

后期运行维护管理单位：

项目组织单位（实施单位）：

验收时间： 年 月 日

验收地点：

一、验收依据

二、项目概况

（一）项目名称及位置

项目名称：

项目位置：

本次栖息地建设项目实施工程面积为_____亩， 主要内容_____

_____。

（二）项目主要建设内容

1.

2.

3.

4.

5.

（三）项目主要建设过程

(四) 调整及变更情况

三、审价和审计情况

四、验收内容（材料审核和现场审核情况）

现场审核内容

序号	工程项目	单位	工程量	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

五、项目检查完成情况评定

六、存在的主要问题及建议

七、后续管理建议

八、结论

九、保留意见（应有本人签字）

十、验收工作组成员签字表

见附件